

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.২৫৪

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০


১৪ ডিসেম্বর ২০২৩

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বাস্তবায়ন অগ্রগতির নভেম্বর ২০২৩ এর হালনাগাদ তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং: ০৩.০০.০০০০.০৭৮.০৬.০০১.২০২২-৮৬; তারিখ: ০৪-০৭-২০২৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতির নভেম্বর ২০২৩ এর হালনাগাদ তথ্যাদি/প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: নভেম্বর ২০২৩ এর প্রতিবেদন।



১৪-১২-২০২৩

উম্মে ইসরাত

উপসচিব

ফোন: ৫৫১০১১২০

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন
সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

ইমেইল: ops.moys@gmail.com

দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক, পরিচালক - ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.২৫৪/১(৪)

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- ৩) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪) সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



১৪-১২-২০২৩

উম্মে ইসরাত

উপসচিব

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রকল্পে বাস্তবায়নের নভেম্বর, ২০২৩ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

ক্র.সং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের আওতা	প্রকল্পের আওতা	প্রকল্পের আওতা	অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা	১৬/০২/২০১০	"অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১১/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রটি শূন্য উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০২ জুলাই ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী	২/১০/২০১১	"অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২২/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শূন্য উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা	রংপুর	০৮/০১/২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পে অনুযায়ী ১ম থেকে ৭ম পর্যন্ত রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলার সকল থানা ০৯টি (উলিপুর, কুড়িগ্রাম সদর, চর রাজিবপুর, চিলমারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, তুরজামারী, বৌমারী এবং রাজারহাট) উপজেলায়, গাইবান্ধা জেলার সকল থানা ০৭টি (ফুলছড়ি, সাঘাটা, সাংঘোপুর, সুন্দরগঞ্জ, গবিদগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর এবং গলাশবাড়ী) উপজেলা, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা, দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলা, নীলফামারী জেলার তিমলা উপজেলা, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর উপজেলা, রংপুর জেলার রংপুর সদর বাতীত সকল (কোটনিয়া, গীরগঞ্জ, গংগাতা, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, সীরগাছা এবং মিঠাপুকুর) উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পে নির্দেশনা অনুযায়ী রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় শূন্য থেকে এ পর্যন্ত দেশের ৪৭টি জেলার ১৩৮ টি উপজেলায় মোট ০২ লক্ষ ৩৫ হাজার ০৩ শত ৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ০২ লক্ষ ৩২ হাজার ০৯ শত ৯৬ জনকে ০২ (দুই) বছরের অস্থায়ী কর্মসংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে।	১০০%	প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোনা	১৬-০২-২০১০	"নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের কাজ জুন ২০১৮ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আবদুল উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম	২৫-১২-২০০৮	৭০২.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ তলা বিনিস্ট প্যাভিলিয়ন, সীমানা প্রাচীর, আভ্যন্তরীণ রাস্তা, খেলার মাঠ উন্নয়নসহ নিরাপত্তা বেটন নির্মাণ ইত্যাদি কাজ জুন ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। পেরবর্তীতে স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবতার নিরীখে গাজীপুর আবদুল উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের জন্য "গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আবদুল উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাশেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি গত ১৯-০৩-২০২২খ্রি. তারিখে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের অনুমোদিত সকল অঙ্কের কাজ উন্মুক্ত ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নির্ধারিত ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।	১০০%	প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রাপনের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মতবা
০৬।	রংপুর বিভাগীয় চেম্বারিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর চেম্বারিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১	(ক) বিভাগীয় চেম্বারিয়াম: রংপুর বিভাগীয় চেম্বারিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। (খ) সুইমিংপুল: রংপুর জেলা চেম্বারিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর চেম্বারিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুইমিংপুল নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (গ) ইনডোর চেম্বারিয়াম: রংপুর জেলা চেম্বারিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর চেম্বারিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইনডোর চেম্বারিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (ঘ) মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স: “নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা চেম্বারিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৭।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ চেম্বারিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১	“নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা চেম্বারিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক চেম্বারিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
চলমান কার্যক্রম :					
০৮।	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় চেম্বারিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে চেম্বারিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ ১৪-০২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় চেম্বারিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় চেম্বারিয়াম নির্মাণ কাজটি অতুর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ চেম্বারিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি চেম্বারিয়াম” এর নকশার আদলে চেম্বারিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৬টি উপজেলায় পৃথকভাবে চেম্বারিয়াম নির্মাণ না করে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি চেম্বারিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাকে অতুর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলায় পরিবর্তে ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি চেম্বারিয়ামের লক্ষ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বণিত কাজের দরপত্র আঙ্গান করা হবে।	-	জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
০৯।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় চেম্বারিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, খুলনা ২৩-০৭-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় চেম্বারিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় চেম্বারিয়াম নির্মাণ কাজটি অতুর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ চেম্বারিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি চেম্বারিয়াম” এর নকশার আদলে চেম্বারিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি চেম্বারিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা অতুর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলায় পরিবর্তে ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি চেম্বারিয়ামের লক্ষ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর চাহিত বরাদ্দ প্রেরণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বণিত কাজের দরপত্র আঙ্গান করা হবে।	-	জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তির তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মতব্য
১০।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি চেঁড়িয়াম নির্মাণ করা।	তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা ০৭-১১-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় চেঁড়িয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় চেঁড়িয়াম নির্মাণ কাজটি অতুর্জ্ব ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ য়ি তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একদিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ চেঁড়িয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়াম” এর নকশার আদলে চেঁড়িয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলাকে অতুর্জ্ব করা হয়। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়ন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক তিতাস উপজেলায় জমির বিকল্প প্রস্তাব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলার পরিবর্তে ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়ামের লক্ষ্যে প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে উক্ত বিকল্প প্রস্তাব অতুর্জ্ব করে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বর্ণিত কাজের দরপত্র আন্ধান করা হবে।	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	চেঁড়িয়াম নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
১১।	মীরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত চেঁড়িয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় চেঁড়িয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় চেঁড়িয়াম নির্মাণ কাজটি অতুর্জ্ব ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ য়ি তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একদিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ চেঁড়িয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়াম” এর নকশার আদলে চেঁড়িয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলাকে অতুর্জ্ব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলার পরিবর্তে ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়ামের লক্ষ্যে প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। উক্ত উপজেলায় সাইটে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।		চেঁড়িয়াম নির্মাণ কার্যক্রম চলমান
১২।	লৌহজং ও টাঙ্গীবাড়ী উপজেলায় চেঁড়িয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় চেঁড়িয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টাঙ্গীবাড়ী উপজেলায় চেঁড়িয়াম নির্মাণ কাজটি অতুর্জ্ব ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ য়ি তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একদিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ চেঁড়িয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়াম” এর নকশার আদলে চেঁড়িয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে লৌহজং ও টাঙ্গীবাড়ী উপজেলাকে অতুর্জ্ব করা হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলার পরিবর্তে ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি চেঁড়িয়ামের লক্ষ্যে প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। লৌহজং এবং টাঙ্গীবাড়ী উপজেলায় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বর্ণিত কাজের দরপত্র আন্ধান করা হবে।		চেঁড়িয়াম নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক চেঁড়িয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০২-২০১২	মানিকগঞ্জ জেলায় আন্তর্জাতিকমানের আধুনিক চেঁড়িয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি ১৯-০৫-২০১২ য়ি তারিখে সম্ভালায়ে হতে অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ক্রীড়া পরিষদে জমা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদনের আলোকে মূল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		ফিজিবিটি স্ক্যাডি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব	প্রতিনিধিত্ব প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির তার	মতব্য
১৪।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে কৌড়িয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩	‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ’ ১ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলার পরিবর্তে ২০২টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়ামের লক্ষ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াজ্ঞান। মূল ডিপিপিতে উক্ত উপজেলার প্রস্তাবিত জায়গাটি খাস জমি ছিল বিধায় ডিপিপিতে অর্ধের সংস্থান ছিল না। পরবর্তীতে জায়গার পরিবর্তন করে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশোধিত ডিপিপিতে উক্ত জমি অধিগ্রহণ খাতে অর্ধের সংস্থান করা হবে।	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির তার	কৌড়িয়াম নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াজ্ঞান
১৫।	বগুড়া জেলার প্রতিনিধিত্ব উপজেলায় একটি কৌড়িয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫	‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ’ ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও নন্দীগ্রাম উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নধীন রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বনিত কাজের দরপত্র আহ্বান করা হবে। তাছাড়া শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ-৩য় পর্যায় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তের জন্য ইতোমধ্যে শিবগঞ্জ, দুপচাঁচিয়া, কায়লু, নেরপুর, ধুনট, বগুড়া সদর, গাবতলী এবং শাজাহানপুর উপজেলা হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রকল্পের ৩য় পর্যায় ‘জমি অধিগ্রহণ’ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বনিত প্রকল্পের ওপর গত ০১-১২-২০১২খ্রি. তারিখে পর্যালোচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে অর্ধ বিভাগ হতে ২৭-০৯-২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গেছে। সেআলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান। উল্লেখ্য প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক সারিয়াকান্দি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর চাহিত বরাদ্দ প্রেরণ করা হয়েছে এবং নন্দীগ্রামে জমির অধিগ্রহণমূলক অধিক হওয়ায় জাতীয় কৃষি পরিষদ কর্তৃক বিকল্প জমির প্রস্তাব চেয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র দেখা হলে বিকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।		কার্যক্রম চলমান।
১৬।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি কৌড়িয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫	‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ’ ১ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলার পরিবর্তে ২০২টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়ামের লক্ষ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াজ্ঞান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সকল উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি কৌড়িয়াম নির্মাণের লক্ষ্য প্রকল্পের ৩য় পর্যায় ‘জমি অধিগ্রহণ’ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বনিত প্রকল্পের ওপর গত ০১-১২-২০১২ খ্রি. তারিখে পর্যালোচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে অর্ধ বিভাগ হতে ২৭-০৯-২০১৩ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ওপর ০৫-১০-২০১৩ খ্রি. তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সে আলাদা প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।		কার্যক্রম চলমান।

(Handwritten signature)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৭টি
বাস্তবায়নশীল	-	০৯টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (পেগর সংখ্যাসহ)	প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	বাস্তবায়িত সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প			মন্তব্য
			ভিপিন্সি প্রণয়ন করা হয়েছে (সংখ্যা)	ভিপিন্সি প্রণয়ন করা হয়নি (সংখ্যা)	পারিকল্পনা কামিশনে ভিপিন্সি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে (সংখ্যা)	
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রতিশ্রুতি-১৬টি	০৭টি	০১ টি	০১ টি	০১টি	১ম এবং ২য় পর্যায়ের বাইরে অবশিষ্ট উপজেলায় 'উপজেলা পর্যায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-৩য় পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্য 'ক্রমি অধিগ্রহণ' প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তিত প্রকল্পের ওপর গত ০১-১২-২০২২খ্রি. তারিখে পর্যালোচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে ২৭-০৯-২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের ওপর ০৫-১০-২০২৩ খ্রি. তারিখে 'প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সে আলোকে প্রকল্পের ভিপিন্সি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।
			প্রতিশ্রুতি নং- ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৬ (মোট ৮টি) এর জন্য প্রণীত ভিপিন্সি গত ০৪-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১৩ নং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ফিজিবিলিটি স্কাডি প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্কাডি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। উক্ত ফিজিবিলিটি স্কাডির হুজুর প্রতিবেদনের নুপারিশের আলোকে প্রকল্পের মূল ভিপিন্সি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াক্রম রয়েছে।	পারিকল্পনা কামিশনে ভিপিন্সি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে (সংখ্যা)	ভিপিন্সি অনুমোদিত (সংখ্যা)
			০১ টি	০১ টি	০১টি	১ম এবং ২য় পর্যায়ের বাইরে অবশিষ্ট উপজেলায় 'উপজেলা পর্যায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-৩য় পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্য 'ক্রমি অধিগ্রহণ' প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান পর্যায়ের প্রকল্পের ওপর গত ০১-১২-২০২২খ্রি. তারিখে পর্যালোচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে ২৭-০৯-২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের ওপর ০৫-১০-২০২৩ খ্রি. তারিখে 'প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সে আলোকে প্রকল্পের ভিপিন্সি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

১৪.১২.২৩

উম্মে ইসরাহাত
উপসচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়