
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব ও ীড়া ম ণালয় 
পিরক না-২ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.১৩১ তািরখ: 
১৮ ম ২০২২

৪ জ  ১৪২৯

িবষয:় মাননীয়মাননীয়   ধ ানম ীধ ানম ী  ক কক ক  দদ   িত িতিত িত //িনেদশনািনেদশনা   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   সং াসং া   এি লএি ল //২০২২২০২২
মােসরমােসর   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: ধানম ীর কাযালেয়র প  নং- ০৩.০০.২৬৯০.০৭৮.০৩৬.০০৯.১৯.২৫, তািরখঃ ০৬-০২-২০২০ ি .।
উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত মাননীয় ধানম ী ক ক ব ও ীড়া ম ণালয় সংি  দ  িত িত/িনেদশনা
বা বায়ন অ গিতর এি ল/২০২২ মােসর িতেবদন পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম এতদসে

রণ করা হেলা।

সং ি ঃ এি ল/২০২২ মােসর িতেবদন।

১৮-৫-২০২২

ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, রাতন 
সংসদ ভবন  তজ াও, ঢাকা।

( মাঃ আব ল মােলক)
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ০২-৪৭১২৪৪৩৫

ইেমইল: ops.moys@gmail.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  পিরচালক, পিরচালক - ১১, ধানম ীর কাযালয়

ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.১৩১/১(৩) তািরখ: ৪ জ  ১৪২৯
১৮ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব (উ য়ন), ব ও ীড়া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচেবর একা  সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সহকারী া ামার, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা ( ধানম ীর কাযালয় ও ব ও ীড়া ম ণালেয়র ওেয়ব
সাইেট আপেলাড করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।

১৮-৫-২০২২
মাঃ আব ল মােলক 

িসিনয়র সহকারী সিচব

১
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মাননীয় ধানম ী ক ক ব ও ীড়া ম ণালয় সংি  দ  িত িত/িনেদশনা বা বায়েনর এি ল/২০২২ মােসর অ গিত িতেবদন 

 
.নং মাননীয় ধানম ীর 

িত িত/িনেদশনা 
িত িত দােনর 
তািরখ ও ান 

িত িত/িনেদশনা বা বায়েন হীত ব া ও হালনাগাদ অ গিতর বণনা ক  বা ব 
অ গিতর হার 

ম  

বা বািয়ত : 

০১। ন েকানা জলা 
সদের ব িশ ণ 
ক  াপন। 

ন েকানা 
১৬/০২/২০১০ 

ন েকাণা ব িশ ণ ক  িনমাণ সমাি র পর মাননীয় ধানম ী িবগত ২১/১০/২০১৮ ি . তািরেখ িভিডও কনফােরে র 
মা েম ক  ভ উে াধন কেরেছন। এই কে ০১ লাই, ২০১৭ থেক িশ ণ কাজ চা  করা হেয়েছ। 

 
১০০% 

িত িত 
বা বািয়ত 
হেয়েছ। 

০২। নীলফামারী জলায় 
ব িশ ণ ক  
াপন। 

নীলফামারী 
২/১০/২০১১ 

নীলফামারী ব িশ ণ ক  িনমাণ স  করা হেয়েছ। মাননীয় ধানম ী িবগত ২১/১০/২০১৮ ি . তািরেখ িভিডও 
কনফােরে র মা েম এই িশ ণ ক  ভ উে াধন কেরেছন। এই কে ০১ লাই, ২০১৭ থেক িশ ণ কায ম চা  করা 
হেয়েছ। 

 
১০০% 

িত িত 
বা বািয়ত 
হেয়েছ। 

০৩। রং র িবভােগর সকল 
জলায় াশনাল 

সািভস স সারণ 
করা  

রং র 
০৮/০১/২০১১ 

মাননীয় ধানম ীর িত িত অ যায়ী ১ম থেক ৭ম পব পয  রং র িবভােগর িড় াম জলার সকল তথা ০৯  
(উিল র, িড় াম সদর, চর রািজব র, িচলমারী, নােগ রী, লবাড়ী, ামারী, রৗমারী এবং রাজারহাট) উপেজলায়, 
গাইবা া জলার সকল তথা ০৭  ( লছিড়, সাঘাটা, সা া র, রগ , গিব গ , গাইবা া সদর এবং পলাশবাড়ী) 
উপেজলা, ঠা রগ ও জলার হির র উপেজলা, িদনাজ র জলার খানসামা উপেজলা, নীলফামারী জলার িডমলা উপেজলা, 
প গড় জলার প গড় সদর উপেজলা, রং র জলার রং র সদর তীত সকল (কাউিনয়া, পীরগ , গংগাচড়া, তারাগ , 
বদরগ , পীরগাছা এবং িমঠা র) উপেজলা এবং লালমিনরহাট জলার হাতীবা া উপেজলায় াশনাল সািভস কম িচ 
স সারণ করা হেয়েছ। অতএব, মাননীয় ধানম ীর িত িত/িনেদশনা অ যায়ী রং র িবভােগর সকল জলায় াশনাল 
সািভস কম িচ স সারণ করা হেয়েছ। 

 
১০০% 

 
িত িত 

বা বািয়ত 
হেয়েছ। 

০৪। ন েকানা জলায় 
এক  আ িনক 

িডয়াম িনমাণ। 

ন েকানা  
১৬-০২-২০১০ 

ক র বা বায়ন কাজ ন/২০১৮ মােস যথাযথভােব সমা  হেয়েছ।    
১০০% 

িত িত 
বা বািয়ত 
হেয়েছ। 

০৫। গাজী র জলার 
ট ী  এসএস 
ময়দানেক এক  
আ জািতক-মােনর 

িডয়াম িহেসেব 
উ ীতকরণ। 

ট ী   শহীদ 
আহসান উ াহ 

মা ার িডয়াম 
২৫-১২-২০০৮  

ক র বা বায়ন কাজ ন/২০১৪ মােস যথাযথভােব সমা  হেয়েছ।    
১০০% 

 
িত িত 

বা বািয়ত 
হেয়েছ। 



G:\Planning-04\014-Prime Minister Commitment Implementation\Miscellaneous\Report-22\April 2022.docPage - 2 - 

 

 

.নং মাননীয় ধানম ীর 
িত িত/িনেদশনা 

িত িত দােনর 
তািরখ ও ান 

িত িত/িনেদশনা বা বায়েন হীত ব া ও হালনাগাদ অ গিতর বণনা ক  বা ব 
অ গিতর হার 

ম  

০৬। রং র িবভাগীয় 
িডয়াম, ইিমং ল, 

ইনেডার িডয়াম ও 
মিহলা ীড়া কমে   
িনমাণ। 

রং র 
০৮-০১-২০১১  

ক র বা বায়ন কাজ ন/২০১৮ এ যথাযথভােবসমা  হেয়েছ।    
১০০% 

িত িত 
বা বািয়ত 
হেয়েছ। 

০৭। নীলফামারীেত ণা  
িডয়াম িনমাণ। 

নীলফামারী   
১২-১০-২০১১  

‘‘নীলফামারী ও ন েকানা জলা িডয়ােমর উ য়ন এবং রং র মিহলা ীড়া কমে  িনমাণ’’ শীষক কে র 
আওতায় নীলফামারী জলায় এক  আ িনক িডয়াম িনমাণ কাজ অ  িছল। ক  গত ১০-০২-২০১৫ 
তািরেখর একেনক সভায় অে াবর/২০১৪ থেক ন/২০১৬ ময়ােদ অ েমািদত হয়। কে র ১০০%কাজ 

ন/২০১৭ এ সমা  হেয়েছ। 

 
১০০% 

 
িত িত 

বা বািয়ত 
হেয়েছ। 

চলমান কায ম : 

০৮। নারায়নগ   জলার 

সানারগ ও  উপেজলায় 
িডয়ােমর জ  

িনধািরত জায়গা 

খলা লার  উপেযাগী করা 
এবং পযায় েম সখােন 

িডয়াম িনমাণ করা। 

িসি রগ   
উপেজলা, 
নারায়ণগ  

১৪-০২-২০১০  

‘‘মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় িডয়াম িনমাণ’’ শীষক কে র আওতায় নারায়ণগ  
জলার সানারগ ও উপেজলায় িডয়াম িনমাণ কাজ  অ  িছল। ক র উপর ১৬-০৭-২০১৯ ি . তািরেখ 

মাননীয় ধানম ীর সভাপিতে  একেনক সভা অ ি ত হয়। সভায় মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  
উপেজলায় ণা  িডয়াম  িনমাণ না কের “ শখ রােসল িমিন িডয়াম” এর নকশার আদেল িডয়াম 
িনমােণর িস া  হীত হয়। উ  িস াে র ি েত ৬  উপেজলায় থকভােব িডয়াম িনমাণ না 
কের“উপেজলা পযােয় শখ রােসল িমিন িডয়াম িনমাণ (২য় পযায়)” কে  নারায়নগ  জলার সানারগ ও 
উপেজলােক অ  করা হেয়েছ। ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছ এবং ২৯-
০৮-২০২১ তািরেখ ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 
- 

 
কায ম 
চলমান। 

০৯। লনা জলার কয়রা 
উপেজলায় িডয়াম 
িনমাণ করা। 

কয়রা  উপেজলা, 
লনা 

২৩-০৭-২০১০  

‘‘মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬(ছয়)  উপেজলায় িডয়াম িনমাণ’’ শীষক কে র আওতায় লনা জলার 
কয়রা উপেজলায় িডয়াম িনমাণ কাজ  অ  িছল। ক র উপর ১৬-০৭-২০১৯ ি . তািরেখ মাননীয় 

ধানম ীর সভাপিতে  একেনক সভা অ ি ত হয়। সভায় মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় 
ণা  িডয়াম  িনমাণ না কের “ শখ রােসল িমিন িডয়াম” এর নকশার আদেল িডয়াম িনমােণর িস া  
হীত হয়। উ  িস াে র ি েত “উপেজলা পযােয় শখ রােসল িমিন িডয়াম িনমাণ (২য় পযায়)” কে    
লনা জলার কয়রা উপেজলােক অ  করা হেয়েছ। ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ 

অ েমািদত হেয়েছ এবং ২৯-০৮-২০২১ ি ঃ তািরেখ ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  
বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 
- 

 
কায ম 
চলমান। 
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.নং মাননীয় ধানম ীর 
িত িত/িনেদশনা 

িত িত 
দােনর তািরখ 

ও ান 

িত িত/িনেদশনা বা বায়েন হীত ব া ও হালনাগাদ অ গিতর বণনা ক  বা ব 
অ গিতর হার 

ম  

১০। িম া জলার িততাস 
উপেজলায় এক  

িডয়াম িনমাণ করা।  

িততাস 
উপেজলা, 

িম া 
০৭-১১-২০১০ 

‘‘মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় িডয়াম িনমাণ’’ শীষক কে র আওতায় িম া জলার 
িততাস উপেজলায় িডয়াম িনমাণ কাজ  অ  িছল। ক র উপর ১৬-০৭-২০১৯ ি . তািরেখ মাননীয় 

ধানম ীর সভাপিতে  একেনক সভা অ ি ত হয়। সভায় মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় ণা  
িডয়াম  িনমাণ না কের “ শখ রােসল িমিন িডয়াম” এর নকশার আদেল িডয়াম িনমােণর িস া  হীত হয়। 

উ  িস াে র ি েত “উপেজলা পযােয় শখ রােসল িমিন িডয়াম িনমাণ (২য় পযায়)” কে  িম া জলার 
িততাস উপেজলােক অ  করা হেয়েছ। ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছ এবং 
২৯-০৮-২০২১ তািরেখ ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 
- 

কায ম 
চলমান। 

১১। মীেররসরাই উপেজলা 

সদের  িনিমত 

িডয়াম   সং ার এবং 
আ িনকায়ন করা। 

মীেররসরাই, 
চ াম 

২৯-১২-২০১০ 

‘‘মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় িডয়াম িনমাণ’’ শীষক কে র আওতায় চ াম জলার 

মীেররসরাই উপেজলায় িডয়াম িনমাণ  কাজ  অ  িছল। ক র উপর ১৬-০৭-২০১৯ ি . তািরেখ মাননীয় 
ধানম ীর সভাপিতে  একেনক সভা অ ি ত হয়। সভায় মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় ণা  
িডয়াম  িনমাণ না কের “ শখ রােসল িমিন িডয়াম” এর নকশার আদেল িডয়াম িনমােণর িস া  হীত হয়। 

উ  িস াে র ি েত “উপেজলা পযােয় শখ রােসল িমিন িডয়াম িনমাণ (২য় পযায়)” কে মীেররসরাই 
উপেজলােকঅ  করা হেয়েছ। ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছ এবং ২৯-০৮-
২০২১ তািরেখ ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 

 
- 

 
কায ম 
চলমান। 

১২। লৗহজং ও ট ীবাড়ী 
উপেজলায় িডয়াম 
িনমাণ। 

ীগ  
০৯-০২-২০১১  

‘‘মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় িডয়াম িনমাণ’’ শীষক কে র আওতায় ীগ  জলার 
লৗহজং ও ট ীবাড়ী উপেজলায় িডয়াম িনমাণ কাজ  অ  িছল। ক র উপর ১৬-০৭-২০১৯ ি . তািরেখ 

মাননীয় ধানম ীর সভাপিতে  একেনক সভা অ ি ত হয়। সভায় মাননীয় ধানম ীর িত ত ০৬ (ছয়)  উপেজলায় 
ণা  িডয়াম  িনমাণ না কের “ শখ রােসল িমিন িডয়াম” এর নকশার আদেল িডয়াম িনমােণর িস া  হীত 

হয়। উ  িস াে র ি েত “উপেজলা পযােয় শখ রােসল িমিন িডয়াম িনমাণ (২য় পযায়)” কে  লৗহজং ও 
ট ীবাড়ী উপেজলােক অ  করা হেয়েছ। ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছ এবং 
২৯-০৮-২০২১ তািরেখ ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 
- 

 
কায ম 
চলমান। 

১৩। মািনকগ  জলায় 
আ িনক িডয়াম 
িনমাণ। 
 

মািনকগ  
১৮-০১-২০১২  

বিণত কে র জ  ণীত িফিজিবিল  ািড সমী া ক  ২২-০১-২০১৯ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হয়। তেব ক  
ময়ােদ কাজ স  না হওয়ায় কে র ময়াদ ি র জ  পিরক না কিমশেন রণ করা হেল ন ন সমী া ক  
হেণর জ  পিরক না কিমশন িনেদশনা দান কেরেছ। এ ি েত জাতীয় ীড়া পিরষদ হেত া  ন ন সমী া 

ক  গত ১৩-০৪-২০২১ ি ঃ তািরেখ ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ক ক অ েমািদত হয় এবং ১৯-০৫-
২০২১ ি ঃ তািরেখ ম ণালেয় হেত অ েমাদন আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 
- 

 
কায ম 
চলমান। 
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.নং মাননীয় ধানম ীর 
িত িত/িনেদশনা 

িত িত 
দােনর তািরখ 

ও ান 

িত িত/িনেদশনা বা বায়েন হীত ব া ও হালনাগাদ অ গিতর বণনা ক  বা ব 
অ গিতর হার 

ম  

১৪। চ াম  জলার 

ফ কছিড়  উপেজলার 
সড়ক ও জনপথ িবভােগর 
মােঠ িডয়াম াপন। 

২৯-০৮-২০১৩ ‘উপেজলা পযােয় িমিন িডয়াম’ ১ম পযায় কে র আওতায় ১২৫  উপেজলায় িমিন িডয়াম িনমাণ কাজ শষ 
হেয়েছ।“উপেজলা পযােয় শখ রােসল িমিন িডয়াম িনমাণ (২য় পযায়)” কে চ াম জলার ফ কছিড় 
উপেজলােকউপেজলােক অ  করা হেয়েছ। ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছএবং 
২৯-০৮-২০২১ তািরেখ ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ।  ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 
_ 

 
কায ম 
চলমান। 

১৫। ব ড়া জলার িত  
উপেজলায় এক  কের 
িমিন িডয়াম িনমাণ 
করেত হেব। 

১২-১১-২০১৫  ০৭-০৪-২০১৫ তািরেখ একেনক সভায় দেশর িত  উপেজলায় িমিন িডয়াম িনমােণর িবষয়  অ েমািদত হয়। স 
ি েত ১ম পযােয় ১২৫  উপেজলায় িমিন িডয়াম িনমােণর কাজ সমা  হেয়েছ। তার মে  ব ড়া জলার 

সানাতলা উপেজলা অ  রেয়েছ। কে র ২য় পযােয় ব ড়া জলারসািরয়াকাি  ও ন ী ামউপেজলােক অ  
করা হেয়েছ। পযায় েম দেশর সকল উপেজলায় মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা অ যায়ী শখ রােসল িমিন িডয়াম 
িনমাণ করা হেব। ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছএবং ২৯-০৮-২০২১ তািরেখ 
ম ণালয় হেত শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ। 

 
- 

 
কায ম 
চলমান। 

১৬। েত ক উপেজলায় 

১২মাস াপী  খলা লার 
উপেযাগী আলাদা িমিন 

িডয়াম তরী করেত 
হেব। 

১৫-১০-২০১৫  ‘উপেজলা পযােয় িমিন িডয়াম িনমাণ-১ম পযায়’ কে র আওতায় ১২৫  িমিন িডয়াম িনমাণ কাজ শষ হেয়েছ। 
জাতীয় ীড়া পিরষদ ক ক ািবত কে র ২য় পযােয়র িডিপিপ’ ত১৮৬  উপেজলােক অ  করা হেয়েছ। 

ক  একেনেক গত ০৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছএবং ২৯-০৮-২০২১ তািরেখ ম ণালয় হেত 
শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ। ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ।  

 
- 

 
কায ম 
চলমান। 

 

 

 

 

 

 

 

 



G:\Planning-04\014-Prime Minister Commitment Implementation\Miscellaneous\Report-22\April 2022.docPage - 5 - 

 

 

ব ও ীড়া ম ণালয় 
মাট িত িতর সং া - ১৬  

বা বািয়ত  - ০৭  

বা বায়নাধীন - ০৯  
 
মাননীয় ধানম ী ক ক দ  িত িত/িনেদশনা বা বায়েন হীতকায েমর অ গিত ত : 
 

ম ণালয়/িবভাগ 
(দ র/সং াসহ) 

িত িত/িনেদশনা 
(সং া) 

বা বািয়ত 
সং া 

িত িত/িনেদশনা বা বায়ন সংি  ক  ম  
িডিপিপ ণয়ন করা 

হেয়েছ (সং া) 
িডিপিপ ণয়ন করা 

হয়িন (সং া) 
পিরক না কিমশেন 
িডিপিপ অ েমাদেনর 
অেপ ায় আেছ (সং া) 

িডিপিপ অ েমািদত 
(সং া) 

ব ও ীড়া ম ণালয় িত িত-১৬  ০৭  ০১  
 

িত িত নং ৬, ৭, 
৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫ 
ও ১৬ (েমাট ৮ ) 
এর জ  ণীত 

িডিপিপ গত 
৪/৫/২০২১ ি ঃ 
তািরেখ একেনক 
ক ক অ েমািদত 
হেয়েছএবং ২৯-

০৮-২০২১ তািরেখ 
ম ণালয় হেত 
শাসিনক আেদশ 

জারী করা হেয়েছ।  
ক  বতমােন 
বা বায়নাধীন 

রেয়েছ। 

০১  
 

(১৩নং িত িত 
বা বায়েনর জ  
িফিজিবিল  ািড 

ক  গত ১৩-০৪-
২০২১ ি ঃতািরেখ 
ম ণালেয়র মাননীয় 

িতম ী ক ক 
অ েমািদত হেয়েছ 
এবং ১৯-০৫-২০২১ 
ি ঃ তািরেখ ম ণালয় 
হেত শাসিনক 
অ েমাদন আেদশ জাির 
করা হেয়েছ। ক  
বতমােন বা বায়নাধীন 
রেয়েছ। 

 
- 

০১  
(৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ১৬নং 

িত িত িনেয় উপেজলা পযােয় শখ 
রােসল িমিন িডয়াম িনমাণ (২য় পযায়) 

ক  গত ৪-০৫-২০২১ ি ঃ তািরেখ 
একেনক ক ক অ েমািদত হেয়েছ এবং 
২৯-০৮-২০২১ তািরেখ ম ণালয় হেত 

শাসিনক আেদশ জারী করা হেয়েছ।  
ক  বতমােন বা বায়নাধীন রেয়েছ।  

 ১ম এবং ২য় 
পযােয়র বাইের 
অবিশ  
উপেজলায় 
‘উপেজলা পযােয় 
শখ রােসল 

িমিন িডয়াম 
িনমাণ-৩য় 
পযায়’ কে র 
আওতায় িমিন 

িডয়াম 
িনমােণর লে  

কে র িডিপিপ 
ণয়ন 
ি য়াধীন 

রেয়েছ। 

 


