

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
 সমন্বয় শাখা
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- ৩৪.০৪৩.০১৬.০৩.০০.০০৩.২০১০-১৬৮

২৫-০৪- ১৪২২

তারিখঃ-----

০৯-০৮- ২০১৫

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পত্র নং-০৩.০৭৮.০৩৬.০০.০০২.২০১০(অংশ-২)-৩৪(১৭), তারিখঃ-২০.০৪.২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতির প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ৩ (তিন) ফর্দ।

Ali's
 চাটাই
 (মোঃ আলী হায়দার)
 সহকারী সচিব
 ফোন : ৯৫৭৪৪২৯

সিনিয়র সচিব
 প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
 তেজগাঁও, ঢাকা।
 দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক-১১।

অনুলিপিঃ

✓ সহকারী প্রোগ্রামার
 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ছক

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ০৫-০৮-২০১৫

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, কাউ শেড এবং পোল্ট্রি শেড নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পথে। কর্মচারীদের বাসস্থান, রাস্তা, বিদ্যুৎ, পুকুর ঘাট ও সীমানা দেওয়াল নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। উপপরিচালকের কার্যালয় ইতোমধ্যে ভাড়া বাসা থেকে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
০২.	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ১২/১০/২০১১	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাস-ছাত্রীনিবাস, কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ, সীমানা দেওয়াল, ভূমি উন্নয়ন ও কাউশেড নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে, অচিরেই হস্তান্তরিত হবে।	কার্যক্রম চলমান
০৩.	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর ০৮/০১/২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত ৭টি জেলার (রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ৮টি উপজেলায় (যথাক্রমে পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, হাতিবান্ধা, ডিমলা, ফুলছড়ি, খানসামা, হরিপুর এবং পঞ্চগড় সদর) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ২য় পর্বের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে শুরু হয়। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। অতঃপর ৩রা মার্চ ২০১৩ হতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাস্তব কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৭টি জেলার ৮ টি উপজেলায় মোট ১৬০৩৬ জন সুবিধাভোগীকে ৪ ধাপে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সর্বমোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর সংখ্যা ১৪৫১৫ জন। প্রতিধাপের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণকে অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট অস্থায়ী সংযুক্তি প্রাপ্তের সংখ্যা ১৪৪৬৭ জন। তন্মধ্যে ৩০মে ২০১৫ সালে ৭১০২ জনের ২ বছরের মেয়াদ পূর্তি হয়েছে। বর্তমানে ৭৩৬৫ জন অস্থায়ী সংযুক্তিতে নিযুক্ত রয়েছে। এখন হতে ৩ মাস অন্তর অন্তর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ধাপের পূর্তি হয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৬তে কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি হবে।	কার্যক্রম চলমান

Awards

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০ইং	সম্প্রতি প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮ইং	জুন' ২০১৪ তে কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০৬।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গায় খেলাধুলার জন্য উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়নগঞ্জ ১৪-০২-২০১০ইং	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে সোনারগাঁও উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত ১২-০৭-২০১৫ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা খুলনা ২৩-০৭-২০১০ইং	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে কয়রা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত ১২-০৭-২০১৫ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়নগঞ্জ ০৭-১১-২০১০ইং	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে তিতাস উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত ১২-০৭-২০১৫ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান

Handwritten signature/initials

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০ ইং	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে মীরেরসরাই উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।। গত ১২-০৭-২০১৫ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
১০।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১ইং	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।। গত ১২-০৭-২০১৫ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
১১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১ইং	সম্প্রতি প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জায়গা প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।	কার্যক্রম চলমান
১২।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১ইং	সম্প্রতি প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলা আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ইং	সাইট নির্বাচন চূড়ান্ত হলে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	কার্যক্রম চলমান

Handwritten signature