

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ১০-০৩-২০১৫ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের স্থান	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
০১.	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা	১৬/০২/২০১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, নির্মাণের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শ্রীঘই হস্তান্তর গ্রহণ করা হবে। ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, কাউ শেড এবং পোল্ট্রি শেড নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মচারীদের বাসস্থান ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এ মাসের শেষের দিকে হস্তান্তর নেয়া সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।
০২.	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী	১২/১০/২০১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাসের দরজা, জানালা ও টাইলস স্থাপনের কাজ চলছে। ছাত্রীনিবাস, কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কাউ শেড এবং পোল্ট্রি শেড নির্মাণ কাজের ফ্রেমের কাজ, মাটি ভরাটের কাজসহ অন্যান্য সকল কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।
০৩.	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর	০৮/০১/২০১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত ৭টি জেলার (রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ৮টি উপজেলায় (যথাক্রমে পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, হাতিবান্ধা, ডিমলা, ফুলছড়ি, খানসামা, হরিপুর এবং পঞ্চগড় সদর) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ২য় পর্বের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে শুরু হয়। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। অতঃপর ৩রা মার্চ ২০১৩ হতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাস্তব কার্যক্রম শুরু করা হয়।  ৭টি জেলার ৮ টি উপজেলায় মোট ১৬০৩৬ জন সুবিধাভোগীকে ৪ ধাপে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সর্বমোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর সংখ্যা ১৪৫১৫ জন। প্রতিধাপের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণকে অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ অস্থায়ী সংযুক্তিও ৪ ধাপে প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট অস্থায়ী সংযুক্তি প্রাপ্তের সংখ্যা ১৪৪৬৭ জন।  নীতিমালা মোতাবেক ন্যাশনাল সার্ভিসের সুবিধাভোগীগণ ০২ বছরের জন্য অস্থায়ী সংযুক্তিতে বহাল থাকবেন। এ হিসাবে ২য় পর্বের কর্মসূচি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সমাপ্ত হবে।

*Handwritten signature*

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের স্থান	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ	নেত্রকোনা জেলা	১৬-০২-২০১০ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।		
২।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার কম স্টেডিয়াম	২৫-১২-২০০৮ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।	জুন' ২০১৪ তে কাজ সমাপ্ত হয়েছে।		
৩।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গায় খেলাধুলার জন্য উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়নগঞ্জ	১৪-০২-২০১০ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে সোনারগাঁও উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
৪।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা খুলনা	২৩-০৭-২০১০ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে কয়রা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
৫।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, নারায়নগঞ্জ	০৭-১১-২০১০ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে তিতাস উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		

*Handwritten signature*

৬।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম	২৯-১২-২০১০ ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে মীরেরসরাই উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
৭।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ	০৯-০২-২০১১ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২-১০-২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		
৮।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর	০৮-০১-২০১১ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।		
৯।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী	১২-১০-২০১১ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।		
১০।	মানিকগঞ্জ জেলা আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ	১৮-০১-২০১২ইং	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা	সাইট নির্বাচন চূড়ান্ত হলে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।		

*Handwritten signature*