## মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জুন, ২০২২ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
বাস্তবায়ি	<u>ত :</u>				
021	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০	নেত্রকোণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রটি শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	<b>\$</b> 00%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
०५।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ২/১০/২০১১	নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	<b>5</b> 00%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
०७।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা	রংপুর ০৮/০১/২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১ম থেকে ৭ম পর্ব পর্যন্ত রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলার সকল তথা ০৯টি (উলিপুর, কুড়িগ্রাম সদর, চর রাজিবপুর, চিলমারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, ভুরুঙ্গামারী, রৌমারী এবং রাজারহাট) উপজেলায়, গাইবান্ধা জেলার সকল তথা ০৭টি (ফুলছড়ি, সাঘাটা, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, গবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর এবং পলাশবাড়ী) উপজেলা, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা, দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলা, নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলা, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর উপজেলা, রংপুর জেলার রংপুর সদর ব্যতীত সকল (কাউনিয়া, পীরগঞ্জ, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, পীরগাছা এবং মিঠাপুকুর) উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনুযায়ী রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	\$00%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
081	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোনা ১৬-০২-২০১০	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	500%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
0(1)	গাজীপুর জেলার টঞ্জীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঞ্জীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৪ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	\$00%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০৬	রংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ এ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১००%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
०१।	নীলফামারীতে পূর্ণাঞ্চা স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১	"নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ১০০% কাজ জুন/২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।	\$00%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
চলমান	কাৰ্যক্ৰম :	I	•		
0৮1	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।			-	জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
०५।	খুলনা জেলার কয়রা কয়রা উপজেলা, উপজেলায় স্টেডিয়াম খুলনা নির্মাণ করা। ২৩-০৭-২০১০		"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্ব একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঞ্চা স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম" এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।		জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি	প্রতিশুতি প্রা প্রদানের তারিখ ও স্থান	। তিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য

501	কুমিল্লা জেলার তিতাস	তিতাস	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার		জমি
	উপজেলায় একটি	উপজেলা,	ি তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয়	-	অধিগ্রহণের
	স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কুমিল্লা	প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গা		কাৰ্যক্ৰম
		09-55-5050	স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম" এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		চলমান।
			উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে কুমিল্লা		
			জেলার তিতাস উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।		
221	মীরেরসরাই উপজেলা	মীরেরসরাই,	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার		
	সদরে নির্মিত	চট্টগ্রাম	মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয়	৫%	সাইটে
	স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং	২৯-১২-২০১০	প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঞ্চা		কাৰ্যক্ৰম
	আধুনিকায়ন করা।		স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম" এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		চলমান।
			উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে মীরেরসরাই		
			উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।		
<b>५</b> ५।	লৌহজং ও টঞ্জীবাড়ী	মুন্সীগঞ্জ	''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার		_
	উপজেলায় স্টেডিয়াম	০৯-০২-২০১১	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে	-	জমি
	নিৰ্মাণ।		মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায়		অধিগ্রহণের
			পূর্ণাঞ্চা স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম" এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত		কাৰ্যক্ৰম
			হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে লৌহজং		চলমান।
			ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।		
201	মানিকগঞ্জ জেলায়	মানিকগঞ্জ	বর্ণিত প্রকল্পের জন্য প্রণীত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পটি ২২-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। তবে প্রকল্প মেয়াদে		ফিজিবিলিটির
	আধুনিক স্টেডিয়াম	১৮-০১-২০১২	কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে নতুন সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের	-	কাৰ্যক্ৰম
	নিৰ্মাণ।		জন্য পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রাপ্ত নতুন সমীক্ষা প্রকল্পটি		চলমান।
			১৩-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৯-০৫-২০২১ খ্রিঃ		
			তারিখে মন্ত্রণালয়ে হতে অনুমোদন আদেশ জারী করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন		
			রয়েছে।		
ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব	মন্তব্য
	প্রতিশ্রুতি	প্রদানের তারিখ		অগ্রগতির হার	
		ও স্থান			

281	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩	'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাকে উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
261	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	52-55-205 <b>@</b>	'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও নন্দীগ্রাম উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে বগুড়া জেলায় অবশিষ্ট উপজেলাসমূহ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১৬।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	\$&-\$o-\$o\$&	'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। 'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সকল উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে ১৭৩টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	-	কাৰ্যক্ৰম চলমান।

মোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৭টি
বাস্তবায়নাধীন	-	০৯টি

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীতকার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	বাস্তবায়িত		প্রতিং	ণুতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	1	মন্তব্য
(দপ্তর/সংস্থাসহ)		সংখ্যা	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে (সংখ্যা)	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি (সংখ্যা)	পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি অনুমোদনের	ডিপিপি অনুমোদিত (সংখ্যা)	
					অপেক্ষায় আছে (সংখ্যা)		
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রতিশ্রুতি-১৬টি	<i>০</i> ৭টি	০১ টি প্রতিশ্রুতি নং- ৮, ৯, ১০, ১১,১২, ১৪, ১৫ ও ১৬ (মোট ৮টি) এর জন্য প্রণীত ডিপিপি গত ০৪-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৯- ০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	০১ টি  (১৩ নং প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্পটি গত ১৩-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৯-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির কার্যক্রম চলমান।	-	০১টি (৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৬নং প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি গত ০৪-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৯-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	১ম এবং ২য় পর্যায়ের বাইরে অবশিষ্ট উপজেলায় 'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি শেউডিয়াম নির্মাণ- ৩য় পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় মিনি শেউডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।