

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.৬

তারিখ: ১ মাঘ ১৪৩০

১৫ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুত বাস্তবায়ন অগ্রগতির ডিসেম্বর ২০২৩ এর হালনাগাদ তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং: ০৩.০০.০০০০.০৭৮.০৬.০০১.২০২২-৮৬; তারিখ: ০৮-০৭-২০২৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশুত বাস্তবায়ন অগ্রগতির ডিসেম্বর ২০২৩ এর হালনাগাদ তথ্যাদি/প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ডিসেম্বর ২০২৩ এর প্রতিবেদন।



১৬-১-২০২৪

উম্মে ইসরাত

উপসচিব

ফোন: ০২-৫৫১০১১২০

ইমেইল: ops.moys@gmail.com

দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক, পরিচালক - ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.৬/১(৮)

তারিখ: ১ মাঘ ১৪৩০

১৫ জানুয়ারি ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- ৩) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪) সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫) মৌল্যামান, মুক্ত ও ন্যূনতা গ্রহণযোগ্য ঢাকা।

(মুক্ত ও ন্যূনতা গ্রহণযোগ্য ও প্রযোগযোগ্য প্রেরণের
শেন্টোর্নেটিউন্ট)



১৬-১-২০২৪

উম্মে ইসরাত

উপসচিব

১/০

ପ୍ରବୃତ୍ତି

ମୋଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୂଲ୍ୟ	-	୧୨୬୮
ବାଜାର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ	-	୧୦୮
ବାଜାର ଯେତେ ବିକାଶ	-	୧୨୮

ଶାନ୍ତିମୂଳ ପ୍ରଥାନମଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତ୍ତକ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାତିଆୟାଲେ ଗୀତିକା ଯକ୍ଷମେର ଅଗ୍ରଗତି ତଥ୍ୟ;

~~8700~~ e. de ~~8700~~

ଭେଦ
ଭାବ

ଯୁବ ଓ ଶ୍ରୀଢା ମତ୍ତଗୋଲାୟ
ଗଣପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୀ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পথানুর আবিষ্যক ও স্থান	প্রতিশ্রুতি পথানুর আবিষ্যক ও স্থান	প্রকল্প বাজের অগ্রগতির থার	মন্তব্য	
১৪।	চট্টগ্রাম জেলার ফাটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩	উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' ১ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল চট্টগ্রাম জেলার ফাটিকছড়ি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাড়বায়নাধীন রয়েছে। ইতেমধ্যে উপজেলের আওতায় ১৮টি উপজেলায় প্রভাবিত জায়গাটি খাস জমি ছিল নিখায় ডিপলিমিতে অর্থে সংস্থান ছিল না। পরিবর্তীতে জায়গার পরিবর্তন করে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বাড়বায়নের জন্য প্রভাব পাওয়া যাব। সংশোধিত ডিপলিমিতে উক্ত জমি অধিগ্রহণ খাতে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।	-	স্টেডিয়াম নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়ান
১৫।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে নিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫	উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সংশোধিত জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর বিনিত কাটেজের দরপত্র আহরণ করা হবে। তাহাতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-৩য় পর্যায় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইতেমধ্যে নির্বাঙ্গ, দুপটীচীয়া, কাহানু, শেরপুর, ঝুন্ট, বগুড়া সদর, গাবতলী এবং শাহাহানপুর উপজেলা হতে প্রাপ্ত পাত্রে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গোছে। তয় পর্যায়ে 'জমি অধিগ্রহণ' প্রকল্পের জিওগি অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গোছে। তিপিলি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপর্যুক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সংশোধিত ডিপলিমিতে উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও নদীগ্রামে জমির অধিগ্রহণমূল্য অধিক হওয়ায় ২য় পর্যায়ের সংশোধিত ডিপলিমিতে উক্ত উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	-	কার্যক্রম চলমান।
১৬।	গ্রেটক উপজেলায় ১৫-১০-২০১৫	উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' ১ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) 'শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতেমধ্যে উপজেলের আওতায় ১৮টি উপজেলায় প্রভাবিত ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের লক্ষ্যে প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সকল উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্য প্রকল্পের তয় পর্যায়ে 'জমি অধিগ্রহণ' প্রকল্প প্রয়োগ করা হয়েছে। বাস্তবিত প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি পাওয়া গোছে। প্রাপ্ত অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি প্রকল্পের ওপর ০৫-১১-২০২০ তি. তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সত্ত্বে অনুমতি হয়েছে এবং সে আলোকে প্রকল্পের ডিপলি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।	-	কার্যক্রম চলমান।	

ক্রনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তানের অভিযোগ	প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তানের অভিযোগ	প্রক্রিয়া কর্মসূচি	ব্যবহা
১০।	কুমিল্লা জেলার তিতাস একটি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা একটি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাছটি অন্তর্ভুক্ত হিল। প্রকাশ্টির উপর ১৬-০১-২০২১ খ্রি। তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সত্তা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশাৰ আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিক্ষাত গৃহীত হয়। উক্ত সিক্ষাতের প্রক্রিয়াম শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকাশ্টি কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের লক্ষ্য প্রকাশ্টির আওতায় ১৮-৬টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের লক্ষ্য প্রকাশ্টির ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াশীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ২০টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকাশ্টির জন্ম অধিযোগ প্রক্রিয়া সম্পদন কাজৰ পৰ বান্ধিত কাজেৰ দৰপত্ আহান কৰা হবে।	‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকাশ্টিৰ আওতায় ঘোষণা কৈলাৰ মীৰসৱাই সমৰ নিৰ্মাণ কৈজি সংক্ষৰ এবং অনুষ্ঠান কৰা।	প্রক্রিয়া কৰ্মসূচি
১১।	মীৰসৱাই উপজেলা সমৰ নিৰ্মাণ স্টেডিয়ামটি সংক্ষৰ এবং অনুষ্ঠান কৰা।	মীৰসৱাই, চাঁদোগাম উপজেলা স্টেডিয়ামটি সংক্ষৰ কৈজি কৰা হয়েছে। সংক্ষৰিত জেলা প্রশাসন কৰ্মসূচি প্রকাশ্টিৰ আওতায় আওতায় ১৮-৬টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের লক্ষ্য প্রকাশ্টিৰ আওতায় ১৮-৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২য় পর্যায় প্রকাশ্টিৰ আওতায় ১৮-৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকাশ্টিৰ আওতায় আৰাডিপলিপতে উক্ত উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত কৰা হয়েছে। উক্ত উপজেলায় সাইটে নিৰ্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।	‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকাশ্টিৰ আওতায় ঘোষণা কৈলাৰ মীৰসৱাই সভাপতিতে একনেক সত্তা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীৰ প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এৰ নকশাৰ আদলে স্টেডিয়াম নিৰ্মাণেৰ সিক্ষাত গৃহীত হয়। উক্ত সিক্ষাতের প্রক্রিয়াম শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকাশ্টিৰ আওতায় চাঁদোগামেৰ মীৰসৱাই উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত কৰা হয়েছে। প্রকাশ্টিৰ বৰ্তমানে বাস্তবায়নায়িন রয়েছে। ইতোমধ্যে ২য় পর্যায় প্রকাশ্টিৰ আওতায় ১৮-৬টি উপজেলার পৰিবৰ্তে ২০টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামেৰ লক্ষ্য প্রকাশ্টিৰ আওতায় আৰাডিপলিপতে রয়েছে। প্রকাশ্টিৰ আৰাডিপলিপতে উক্ত উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকাশ্টি লৌহজংং ও টঙ্গীবাড়ি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত কৰা হয়েছে। প্রকাশ্টি বৰ্তমানে বাস্তবায়নায়িন রয়েছে। ইতোমধ্যে ২য় পর্যায় প্রকাশ্টিৰ আওতায় ১৮-৬টি উপজেলাৰ পৰিবৰ্তে ২০টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামেৰ লক্ষ্য প্রকাশ্টিৰ আওতায় ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াশীন রয়েছে। প্রকাশ্টিৰ আৰাডিপলিপতে উক্ত উপজেলাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত কৰা হয়েছে। লৌহজংং এবং টঙ্গীবাড়ি অধিগ্রহণেৰ কাৰ্যক্রম চলমান। জনি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া মালিনী কৰাৰ পৰ বাণিত কাজেৰ দৰপত্ আৰান কৰা হবে।	প্রক্রিয়া কৰ্মসূচি
১২।	লৌহজংং ও টঙ্গীবাড়ি উপজেলায় স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ।	মুৰীগঞ্জ উপজেলা, কুমিল্লা একটি উপজেলায় স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৈজি অন্তর্ভুক্ত হিল। প্রকাশ্টিৰ উপর ১৬-০১-২০২১ খ্রি। তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীৰ সভাপতিতে একনেক সত্তা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীৰ প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ না কৰে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এৰ নকশাৰ আদলে স্টেডিয়াম নিৰ্মাণেৰ সিক্ষাত গৃহীত হয়। উক্ত সিক্ষাতের প্রক্রিয়াম শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকাশ্টি লৌহজংং ও টঙ্গীবাড়ি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত কৰা হয়েছে। প্রকাশ্টি বৰ্তমানে বাস্তবায়নায়িন রয়েছে। ইতোমধ্যে ২য় পর্যায় প্রকাশ্টিৰ আওতায় ১৮-৬টি উপজেলাৰ পৰিবৰ্তে ২০টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামেৰ লক্ষ্য প্রকাশ্টিৰ আওতায় ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াশীন রয়েছে। প্রকাশ্টিৰ আৰাডিপলিপতে উক্ত উপজেলাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত কৰা হয়েছে। লৌহজংং এবং টঙ্গীবাড়ি অধিগ্রহণেৰ কাৰ্যক্রম চলমান। জনি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া মালিনী কৰাৰ পৰ বাণিত কাজেৰ দৰপত্ আৰান কৰা হবে।	প্রক্রিয়া কৰ্মসূচি	
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আৰুণিক স্টেডিয়াম নিৰ্মাণ।	মানিকগঞ্জ মানিকগঞ্জ জেলায় আৰুণিক স্টেডিয়াম নিৰ্মাণেৰ লক্ষ্য প্রক্রিয়াম প্রতিশ্রুত ১৯-০৫-২০২১ খ্রি। তাৰিখে মহাপ্লায় হতে আনুমোদন কৰা হয়। প্রকাশ্টিৰ আওতায় নিৰ্বাচিত পৰামৰ্শক প্রতিষ্ঠান কৰ্তৃত উক্ত সভাবাতা সমীক্ষা প্রকাশ্টিৰ চূল্পুন প্রকাশ্টিৰ আলোকে মূল প্রকাশ্টিৰ ডিপলিপি প্রণয়নেৰ কাৰ্যক্রম চলমান রয়েছে।	প্রক্রিয়া কৰ্মসূচি	

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও শাসনাম্বাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অনুগতির স্থান	মাত্রা
০৬।	ৰংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে নির্মাণ।	ৰংপুর ০৮-০১-২০১১	(ক) বিভাগীয় স্টেডিয়াম: ৰংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিকার্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। (খ) সুইমিংপুল: ৰংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকার্য প্রকল্পের আওতায় সুইমিংপুল নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (গ) ইন্ডোর স্টেডিয়াম: ৰংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকার্য প্রকল্পের আওতায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (ঘ) মহিলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে: “নীলফামারী ও নেতৃত্বের নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় ৰংপুর মহিলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে। (ঙ) মহিলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে: “নীলফামারী ও নেতৃত্বের নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%
০৭।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১	“নীলফামারী ও নেতৃত্বের নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
চলমান কার্যক্রম :				
০৮।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্মাণ কর্মসূচি করা। পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ কর্মসূচি করা। এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	নিক্ষিক্ষণগঞ্জ উপজেলা, নারায়নগঞ্জ ১৪-০২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কর্মসূচি কর্তৃত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকাত গৃহীত হয়। উচ্চ সিকাতের প্রেক্ষিতে ৬টি উপজেলায় পূর্যায়ে স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “উপজেলা পূর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ” (২য় পূর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পে নির্মাণ করা হয়েছে। সোনারগাঁও উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়ন রয়েছে। ইতেমধ্যে উচ্চ ২য় পূর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১৮-৬টি উপজেলার পরিবর্তে ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সংস্কৃত জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বাস্তিত কাজের দরপত্রে আয়ন করা হবে।	- জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
০৯।	খুলনা জেলার ক্রয়া উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	ক্রয়া উপজেলা, খুলনা ২৩-০৭-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার ক্রয়া উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১০ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সতৰ্কতে একনেক সতা অন্তিম হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকাত গৃহীত হয়। উচ্চ সিকাতের প্রেক্ষিতে উপজেলা পূর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পূর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পে নূলনা জেলার ক্রয়া উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়ন রয়েছে। উচ্চ পূর্যায়ের আওতায় ১৮-৬টি উপজেলার পরিবর্তে ২০১টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১ম সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সংস্কৃত জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বাস্তিত কাজের দরপত্রে আয়ন করা হবে।	- জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিষ্ঠাতি	প্রতিষ্ঠাতি পদনৈর্বাচনীর আভিযন্ত্রী ও স্থান	প্রতিষ্ঠাতি বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা ও স্থানগুলোর অভিগতির বর্ণনা	প্রক্রম ব্যবস্থা অন্বেষণ হার	মুক্তি	
বাস্তবায়িত :						
০১।	নেত্রকোণা জেলা সদরে মুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোণা	"অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন মুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকাশের আওতায় নেত্রকোণা মুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/১০/২০১৮ ত্বি. তারিখে ডিতিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রী শুভ উদ্বেদ্ধন করেছেন। এই কেন্দ্র ০১ জুলাই ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিষ্ঠাতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	
০২।	মীলফামারী জেলায় মুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	মীলফামারী	২০১০/২০১১	"অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন মুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকাশের আওতায় মীলফামারী মুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কেন্দ্র ০১ জুলাই ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিষ্ঠাতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্টিস সম্প্রসারণ করা	রংপুর	০৮/১০/২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিষ্ঠাতি অনুযায়ী ১ম থেকে ৭ম পর্যায় রংপুর বিভাগের কুড়িটাম জেলার সকল তথ্য ০৯টি (ডিলিপুর, কুড়িগাছ সদর, চৰ বাজপুর, চিলমারী, ঝুলবাড়ী, তুরুজামীরী, বৌমীরী এবং রাঙ্গাৰহাট) উপজেলায়, গাইবাজা সার্টিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জেলার সকল তথ্য ০৭টি (মুলহাড়ি, সামুটা, সামুপুর, সুন্দৱপঙ্গ, পবিনগঞ্জ, গাইবাজা সদর এবং পলাশবাড়ী) উপজেলা, সাকুরোগাঁও জেলার উপজেলা, ন্যাশনাল সার্টিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এবং নিম্নোক্ত উপজেলা এবং ন্যাশনাল সার্টিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিষ্ঠাতি/নির্দেশনা অনুযায়ী রংপুর বিভাগের সকল জেলা ন্যাশনাল সার্টিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে (সরকারের সর্বোচ্চ অগাধিকার প্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্টিস কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে এ পর্যায় দেশের ৪৭টি জেলার ১৩৮ টি উপজেলায় মোট ০২ লক্ষ ৩৫ হাজার ০৩ শত ষণ্ঠ জনকে ০২ (দুই) বছরের অস্থায়ী কর্মসংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে।)	১০০%	প্রতিষ্ঠাতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৪।	নেত্রকোণা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোণা	১৬-০২-২০১০	মীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মালিনী ক্রীড়া ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের কাছ জুন ২০১৮ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিষ্ঠাতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৫।	গাজীপুর জেলার টক্ষীষ প্রিসেডেস মানদণ্ডকে একটি আভর্জাতিক-মানদণ্ড স্টেডিয়াম তৈরী করণ।	টক্ষীষ শহীদ আহসান উপায় মানদণ্ডকে একটি আভর্জাতিক-মানদণ্ড স্টেডিয়াম তৈরী করণ।	১০২.৩৭ লক্ষ টাকা বায়ে ত তালা বিশিষ্ট প্রাতিলিপি, সীমানা প্রাচীর, আভাসীরীন রাতা, খেলার মাট উন্নয়নসহ নির্মাণপত্র বেষ্টী নির্মাণ ইত্তাদি কাছ জুন ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিষ্ঠাতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	
০৬।	গাজীপুর জেলায় আহসান উপায় মানদণ্ডকে একটি আভর্জাতিক-মানদণ্ড স্টেডিয়াম তৈরী করণ।	টক্ষীষ শহীদ আহসান উপায় মানদণ্ডকে একটি আভর্জাতিক-মানদণ্ড স্টেডিয়াম তৈরী করণ।	(প্রবর্তীতে স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবায়ন নিরীয়ে গাজীপুর আহসান উপায় মানদণ্ড স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের জন্য "গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহসান উপায় মানদণ্ড স্টেডিয়াম এবং পুরোবালী জেলাস্থ আবুল কামেস স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন" নির্মাণ একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তিত প্রকল্পটি গত ২৯-০৩-২০২২ ত্বি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তিত প্রকল্পটি গত ২৯-০৩-২০২২ ত্বি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাজ চলমান রয়েছে।)	১০০%	প্রতিষ্ঠাতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	