

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-২ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.১৩৮

তারিখ: ২৭ আষাঢ়, ১৪৩০

১১ জুলাই ২০২৩

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশুভি বাস্তবায়নের জুন, ২০২৩ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০০.০০০০.০৭৮.০৬.০০১.১০২১.৮.৬, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশুভি বাস্তবায়ন অগ্রগতির জুন, ২০২৩ মাসের হালনাগাদ তথ্যাদি/প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১১-৭-২০২৩

উন্মেষ ইসরাত

উপসচিব

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ফোন: ৫৫১০১১২১

ইমেইল: ops.moys@gmail.com

দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক, পরিচালক - ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৬.০১৪.২১.১৩৮/১

তারিখ: ২৭ আষাঢ়, ১৪৩০

১১ জুলাই ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যাত্মে প্রেরণ করা হল:

- ১) অতিরিক্ত সচিব, উন্ময়ন অনুবিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) যুগ্মসচিব (ক্রীড়া সংক্রান্ত), উন্ময়ন অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪) সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও ধূর ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)

১১-৭-২০২৩

উন্মেষ ইসরাত

উপসচিব

ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତକ ଶୁରୁ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନ୍ତରାଳୀୟ ସଂଶୋଧ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାସ୍ତବାଯାଗେର ଜ୍ଞାନ, ୨୦୨୩ ମାସେର ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତିବେଦନ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনগাদ অগ্রগতির বর্ণনা			
			প্রকল্প বাস্তব	মন্তব্য	অগ্রগতির হার	
০১।	নেওকোনা জেলা সদর থুর কেন্দ্র স্থাপন।	নেওকোনা জেলা থুর কেন্দ্র স্থাপন।	নেওকোনা জেলা থুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নেওকোনা থুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে ডিটিও কনফারেন্সে মাধ্যমে বেন্দ্রুটি শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ২১/৩/২০১১	নীলফামারী ২১/৩/২০১১	নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে ডিটিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় নাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা	রংপুর ০৮/০১/২০১১	নীলফামারী ২১/৩/২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি অনুযায়ী ১ম থেকে ৭ম পর্যন্ত রংপুর বিভাগের কৃতিগ্রাম জেলার সকল তথ্য ০১টি (টেলিপুর, কৃতিগ্রাম সদর, চৰ রাজিবপুর, চিলমাৰী, নাগেৰুৰী, ফুলবাড়ী, ভুবনেজীমুৰী, রোমাৰী এবং রাজীবগঠ) উপজেলায়, গাইবাবাদ জেলার সকল তথ্য ০৭টি (মুলহাটি, সামুজুপুর, সন্দৱৰগঞ্জ, গাইবাবাদ সদর এবং পলাশবাড়ী) উপজেলা, সাকুবাবীগাঁও জেলার সদর উপজেলা, দিনজপুর জেলার খানসামা উপজেলা, নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলা, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর উপজেলা, রংপুর জেলার রংপুর সদর বা তীত সকল (কাঁকিয়া, শীরগঞ্জ, গংগাচান্দি, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, শীরগাছা এবং শিথাপুরু) উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতৌবাবা উপজেলায় নাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশুতি/নির্দেশনা অনুযায়ী রংপুর বিভাগের সকল জেলায় নাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৪।	নেওকোনা জেলায় একটি আধুনিক লেক্টিয়াম নির্মাণ।	নেওকোনা ১৬-০২-২০১০	নেওকোনা ১৬-০২-২০১০	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ খালন ব্যবস্থাপনার সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৫।	গাজীপুর জেলার ময়দানকে আত্মজ্ঞানিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টেক্সীস্টু আহসান মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮	টেক্সীস্টু শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম	৭০২.৩৭ লক্ষ টাকা বায়ে ততলা বিশিষ্ট গ্যাডিলয়ন, সীমানা শুটার, আত্মজ্ঞান আসীন স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের জন্য বেষ্টনী নির্মাণ ইত্যাদি কাজ জুন ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
				প্রবর্তীতে স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবাতার নিরীক্ষে গাজীপুর আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের জন্য “গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম এবং পুরুষখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এবং অধিকতর উন্নয়ন” শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি গত ২৯০৩-২০২২খ্রি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের অনুমোদিত সকল অঙ্গের কাজ উন্মুক্ত ই-জিপি পদ্ধতিতে দর্শক আহবানের মাধ্যমে নির্ধারিত টিকিটদের অনুসৃতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান।)	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অঙ্গগতির হার	মন্তব্য		
ক্র.নং	প্রতিশ্রুতি	তারিখ ও স্থান			
০৬।	রংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০২১	(ক) বিভাগীয় স্টেডিয়াম: রংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে তুমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের প্রশংসন করা হয়েছে। (খ) সুইমিংপুল: রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুইমিংপুল নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (গ) ইন্ডোর স্টেডিয়াম: রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (ঘ) মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স: “নীলফামারী ও নেগেকোণ জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে। “নীলফামারী ও নেগেকোণ জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অনুরূপে ইন্ডোর প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অঙ্গীকৃত হয়। প্রকল্পটি ১০০% কাজ জুন/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৭।	নীলফামারীতে পুরণজ্ঞ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০২১	নীলফামারী ১২-১০-২০২১	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	
চলমান কার্যক্রম :					
০৮।	নারায়ণগঞ্জ জেলার সেনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ। স্টেডিয়ামের জন্ম নির্ধারিত জায়গা : খেলাখালীর উপরযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে স্থানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	নিকিরগঞ্জ উপজেলা। ১৪-০২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারীতে একনেক সত্তা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হয়)টি উপজেলায় পুরণজ্ঞ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রক্ষেত্রে ৬টি উপজেলায় পথকৃতাবে স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা। উপজেলাকে অনুরূপে করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বিনিত কাজের দরপত্র আয়ন করা হবে।	-	জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
০৯।	খুলনা জেলার কয়রা পুরণজ্ঞ স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, খুলনা ২৩-০৭-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা পুরণজ্ঞ স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অনুষ্ঠিত হিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সত্তা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হয়)টি উপজেলায় পুরণজ্ঞ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রক্ষেত্রে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাকে অনুরূপে করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বিনিত কাজের দরপত্র আয়ন করা হবে।	১০০%	জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অঙ্গগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অঙ্গগতির হার	মন্তব্য
১০।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা,	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপাত্রিত একানক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত নিকাতের প্রেমিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপজেলায়ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়ন দিন বয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জামি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বার্গিত কাজের দরপত্র আসান করা হবে।	-	জমি কার্যক্রম চলমান
১১।	শীরেসবাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়াম সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	শীরেসবাই, চাঁপাইনাম	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শীরেসবাই উপজেলার সদরে নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপাত্রিতে একানক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত নিকাতের প্রেমিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (১য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে চাঁপাইনামের শীরেসবাই উপজেলায়ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়ন দিন বয়েছে। গত ১২-০৬-২০২২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে। সাইটে নিম্নোক্ত চলমান রয়েছে।	সাইটে কার্যক্রম চলমান	
১২।	লোহজং ও টক্কীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুঙ্গীগঞ্জ	* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ। শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুঙ্গীগঞ্জ জেলার লোহজং ও টক্কীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপাত্রিতে একানক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (হ্যাটি) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত নিকাতের প্রেমিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে লোহজং ও টক্কীবাড়ী উপজেলায়ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়ন দিন বয়েছে। গত ১২-০৬-২০২২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে। সাইটে নিম্নোক্ত চলমান রয়েছে।	জমি কার্যক্রম চলমান	
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ	বাণিত প্রকল্পের জন্য প্রীত কিভাবিলিটি স্টেডি প্রকল্পটি ২২-০১-২০২১ খ্রি ০০ তারিখে অনুমোদিত হয়। তবে প্রকল্প মেয়াদে কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে নতুন সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ প্রেমিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হচ্ছে প্রীত নতুন সমীক্ষা প্রকল্পটি ১৩-০৪-২০২১ খ্রি ০০ তারিখে মানিকগঞ্জ পুর্তিমাত্রা কর্তৃক আনুমোদিত হয় এবং ১৯-০৫-২০২১ খ্রি ০০ তারিখে মানিকগঞ্জে হতে অনুমোদন আদেশ জারী করা হয়েছে। প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প হতে Draft Final Report পরিষদে জমা প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায়	ফিজিবিলিটি স্টেডি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন	

ক্র.নং	মাননীয় প্রতিশুল্তি	প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুল্তি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুল্তি বাস্তব অবস্থা ও স্থান	প্রকল্প বাস্তব অঙ্গগতির হার
১৪।	চাঁটাগাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সত্ত্বক ও জনপথ বিভাগের মাটে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩	‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ’ ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পে চাঁটাগাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মূল ডিপিপোতে উক্ত উপজেলায় প্রস্তাবিত জায়গাটি থাস জমি ছিল বিধায় ডিপিপোতে অব্যের সংস্থান ছিল না। প্রবাজীতে জায়গার পরিবর্তন করে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশোধিত ডিপিপোতে উক্ত জমি অধিগ্রহণ খাতে অব্যের সংস্থান করতঃ বাস্তবায়ন করা হবে।	- কার্যক্রম চলমান।
১৫।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫	‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ’ ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও নন্দীগ্রাম উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রগ্রাম প্রতিষ্ঠানী। সংশোধিত জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রকল্পে সম্পাদন করার পর বা বন্ধিত কাজের দরপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাছাড়া শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ শেখ হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জনা ইতেকামধ্যে শিবগঞ্জ, দুপচাঁচিয়া, কাহাঙ্গুল, শেরপুর, ঝুন্ট, বগুড়া সদর, গুবাতলী এবং শাজাহানপুর উপজেলা হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ‘জমি অধিগ্রহণ’ প্রকল্পে প্রশংসন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের তেব্র গত ০১-১২-২০২২ইঠাকুর তারিখে পর্যায়লালচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের ভাবালাকে প্রকল্পটির জিওবি অধ্যায়ের বিষয়ে মতান্তর প্রদানের জন্ম অর্থ বিভাগে প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।
১৬।	প্রতোক উপজেলায় ১২মাসব্যাপ্তি খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম টেরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫	‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ’ ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮-টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সকল উপজেলায় শেখ বাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ‘জমি অধিগ্রহণ’ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তিত প্রকল্পের ওপর গত ০১-১২-২০২২ইঠাকুর তারিখে পর্যায়লালচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির জিওবি অধ্যায়ের	কার্যক্রম চলমান।

ମାନନ୍ଦୀୟ ପ୍ରଥାନମତୀ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ଵାସି ବାସ୍ତବାଯନେ ଗୁଡ଼ି ତକାର୍ଯ୍ୟମେର ଅଗ୍ରଗତି ତଥ୍ୟ-

মোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৮টি
বাস্তবায়নশীল	-	০৮টি

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରକାଶ