


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
সমন্বয়-২ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
[www.moysports.gov.bd](http://www.moysports.gov.bd)



নং- ৩৮.০০.০০০০.০৮৩.১৬.০২৫.২০-২৫১

তারিখ : ২৪ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
০৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত অক্টোবর/২০২০  
মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং- ০৩.০০.০০০০.০৭৮.৩৬.০০২.১০ (অংশ-৩)-০৭, তারিখঃ ০৯-০১-২০১৮ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট  
প্রদত্ত প্রতিশুত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির অক্টোবর/২০২০ মাসের প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয়  
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

০৯/১১/২০২০  
(সেলিনা আক্তার)

সহকারী সচিব  
ফোন : ৯৫৪৬৫৬১

ই-মেইল : csmoys66@gmail.com

সচিব  
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়  
তেজগাঁও, ঢাকা।  
[দ্রঃআ: পরিচালক-১১]

নং- ৩৮.০০.০০০০.০৮৩.১৬.০২৫.২০-২৫১

তারিখ : ০৯/১১/২০২০ খ্রি।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও যুব ও ক্রীড়া  
মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৯/১১/২০২০  
(সেলিনা আক্তার)  
সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের অক্টোবর/২০২০ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোণা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোণা ১৬/০২/২০১০	নেত্রকোণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রটি শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ২/১০/২০১১	নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা	রংপুর ০৮/০১/২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের রংপুর জেলার ৭ টি উপজেলায়, কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায়, গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলায় এবং লালমনিরহাট, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার ১টি করে উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি অনুযায়ী রংপুর বিভাগের ৮ টি জেলার সকল জেলায় ইতোমধ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৪।	নেত্রকোণা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোণা জেলা ১৬-০২-২০১০	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৫।	গাঁজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০৬।	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাখুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ ১৪-০২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।		কার্যক্রম চলমান।
০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, খুলনা ১৩-০৭-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।		কার্যক্রম চলমান।
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা ০৭-১১-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।		কার্যক্রম চলমান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি/নির্দেশনা	প্রতিশুভি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুভি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রণ্যতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রণ্যতির হার	সম্ভবা
১৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংকার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি, তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে মীরেরসরাই উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
২০।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি, তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
২১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ এ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুভি বাস্তবায়িত হয়েছে।
২২।	মীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মীলফামারী ১২-১০-২০১১	“মীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ১০০% কাজ জুন/২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশুভি বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২	বর্ণিত প্রকল্পের জন্ম প্রৱীত ফিডিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের ওপর বিগত ৩০-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় সুপারিশকৃত সমীক্ষা প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ২১-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২২-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সমীক্ষার কাজ পরিচালনার জন্ম পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। সমীক্ষার কাজ সমাপ্তির পর মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মূল ডিপিপি প্রস্তুত করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫	০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। সে প্রেক্ষিতে ১ম পর্যায়ে ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও নদীগ্রাম উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান
১৫।	প্রতোক উপজেলায় ১২ মাসবাবী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫	'উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি'র উপর গত ০৪-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিঙ্কান্সের আলোকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে তার উপর গত ১৩-০২-২০২০ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে ২য় বার যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের ডিপিপি'তে ১৮৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার সিঙ্কান্স গৃহীত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্ম ১৬-০৩-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ওপর ১২-০৭-২০২০ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। PEC সভার সিঙ্কান্সের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্ম ১৬-০৩-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান
১৬।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাটে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩	'উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম' ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাকে উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মোট প্রতিশুতির সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৭টি
বাস্তবায়নাধীন	-	০৯টি

সান্নিয়ি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য:-

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (দপ্তর/সংস্থাসহ)	প্রতিশুতি/নির্দেশনা (সংখ্যা)	বাস্তবায়িত সংখ্যা	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প				মন্তব্য
			ডিপিপি প্রগয়ন করা হয়েছে (সংখ্যা)	ডিপিপি প্রগয়ন করা হয়নি (সংখ্যা)	পরিকল্পনা করিশনে ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে (সংখ্যা)	ডিপিপি অনুমোদিত (সংখ্যা)	
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রতিশুতি-১৬টি	০৭টি	০২টি	০১ টি	০১টি		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১ ও ১২ নং প্রতিশুতি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।</li> <li>• ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ১৬নং প্রতিশুতি নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প প্রগয়ন করা হয়েছে এবং প্রকল্পটি অনুমোদনে জন্য ১৬- ০৩-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা করিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>• ১৩নং প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</li> </ul>

২০২