

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd



নং- ৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.০২৫.২০.৩২৮

তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং- ০৩.০০.২৬৯০.০৭৮.০৩৬.০০৯.১৯.১১৭, তারিখ : ২১/১২/২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্যাদি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৫ (পাঁচ) পাতা।

সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
[দৃ : আ : পরিচালক-১১]।

স্বা/—
(সেলিনা আক্তার)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪৬৫৬১
ই-মেইল : csmoys66@gmail.com

নং- ৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.০২৫.২০.৩২৮

তারিখ : ২৩/১২/২০২০ খ্রি.।

অনুলিপি :

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
- ২। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

স্বা/—
২৩/১২/২০২০
(সেলিনা আক্তার)
সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০	নেত্রকোণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রটি শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ২/১০/২০১১	নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রে ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে প্রশিক্ষণ কাজ চালু করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা	রংপুর ০৮/০১/২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১ম থেকে ৭ম পর্ব পর্যন্ত রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলার সকল তথা ০৯টি (উলিপুর, কুড়িগ্রাম সদর, চর রাজিবপুর, চিলমারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, ভুরুশামারী, রৌমারী এবং রাজারহাট) উপজেলায়, গাইবান্ধা জেলার সকল তথা ০৭টি (ফুলছড়ি, সাঘাটা, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, গবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর এবং পলাশবাড়ী) উপজেলা, ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা, দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলা, নীলফামারী জেলার ভিমলা উপজেলা, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর উপজেলা, রংপুর জেলার রংপুর সদর ব্যতীত সকল (কাউনিয়া, পীরগঞ্জ, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, পীরগাছা এবং মিঠাপুকুর) উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অতএব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনুযায়ী রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাঠার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৪ মাসে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

(Handwritten signature)

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০৬।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলা, নারায়নগঞ্জ ১৪-০২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৬টি উপজেলায় পৃথকভাবে স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।	-	কার্যক্রম চলমান।
০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, খুলনা ২৩-০৭-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা ০৭-১১-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
০৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে মীরেরসরাই উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১০।	লৌহজং ও টাঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুন্সীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টাঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পে লৌহজং ও টাঙ্গীবাড়ী উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/২০১৮ এ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
১২।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১	“নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ১০০% কাজ জুন/২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২	বর্ধিত প্রকল্পের জন্য প্রণীত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের ওপর বিগত ৩০-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় সুপারিশকৃত সমীক্ষা প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ২১-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২২-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে। তবে প্রকল্প মেয়াদে কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে নতুন সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছে। সমীক্ষার কাজ সমাপ্তির পর মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মূল ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫	০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। সে প্রেক্ষিতে ১ম পর্যায়ে ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে বগুড়া জেলার সারিষাকান্দি ও নন্দীগ্রাম উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫	'উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি'তে ১৮৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য ১৬-০৩-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ওপর ১২-০৭-২০২০ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। PEC সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পটি এখন একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান
১৬।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩	'উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম' ১ম পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাকে উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।

and

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৭টি
বাস্তবায়নাধীন	-	০৯টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য:-

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (দপ্তর/সংস্থাসহ)	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা (সংখ্যা)	বাস্তবায়িত সংখ্যা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প				মন্তব্য
			ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে (সংখ্যা)	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি (সংখ্যা)	পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে (সংখ্যা)	ডিপিপি অনুমোদিত (সংখ্যা)	
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রতিশ্রুতি-১৬টি	০৭টি	০১ টি প্রতিশ্রুতি নং ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ১৬ (মোট ৮টি) এর জন্য ১টি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে যা একনেক এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	০১ টি (১৩নং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ফিজিবিলাটি স্ট্যাডির বিষয়ে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফিজিবিলাটি স্ট্যাডির আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	০১টি (৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ১৬নং প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প)		১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১ ও ১২ নং প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ১৬নং প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৩নং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুনভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে।