

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমষ্টি-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd



স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৮৩.১৬.১৩১.১৮ (অংশ-১)- ৭৭

০১ চৈত্র ১৪২৬ ব.
তারিখঃ-----
১৫ মার্চ ২০২০ খ্রি.

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি নির্দেশনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং- ০৩.০০.০০০০.০৭৮.৩৬.০০২.১০ (অংশ-৩)-০৭, তারিখঃ ০৯-০১-২০১৮ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

-৮৪/-
(সেলিনা আক্তার)

সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৪৬৫৬১

ই-মেইল: csmoys66@gmail.com

সচিব

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেজগাঁও, ঢাকা।

[দ্রঃআ: পরিচালক-১১]

স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৮৩.১৬.১৩১.১৮ (অংশ-১)-৭৭

তারিখ: ১৫ মার্চ ২০২০ খ্রি।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। প্রোগ্রামার (সংযুক্তি), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)

১৫/৩/২০২০
(সেলিনা আক্তার)
সহকারী সচিব

શૂબ ઓ હીડ્ટા મનુગોલય

માનવીય પ્રથમનમતી કર્તૃક પ્રદત્ત પ્રતિશુદ્ધિ/નિર્દેશના વાત્તોયાને ફેરફારી/૨૦૨૦ માસેર અધ્યાત્મિક પ્રતિવેદન।

ક્ર.નં	માનવીય પ્રથમનમતીન પ્રતિશુદ્ધિ/નિર્દેશના	પ્રતિશુદ્ધિ પ્રદાનેર તારિખ તે સ્થાન	પ્રતિશુદ્ધિ/નિર્દેશના વાત્તોયાને ગૃહીત વાબસ્થા તે હાલનાગાદ અધ્યગતિર બર્ણના	પ્રકળ્ય વાટ્ટું અધ્યગતિર થાર	માનવી
૦૧।	નેત્રકોના જેલા સાધરે યુવત્ર પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર સ્થળના।	નેત્રકોના ૧૬/૦૨/૨૦૧૦ ચ્રિઃ	પ્રતિશુદ્ધિ વાત્તોયાની હયેછે।	૧૦૦%	
૦૨।	શીલયામરી જેલાય ચૂર પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર સ્થળના।	શીલયામરી ૨૮૦/૨૦૧૧ ચ્રિઃ	પ્રતિશુદ્ધિ વાત્તોયાની હયેછે।	૧૦૦%	
૦૩।	સંપૂર્ણ વિજાપુર ગુરુન અભિયાન રાજીશીલાન ગાર્ડિંગ સંસ્કૃતિક કારા।	સંપૂર્ણ ૦૧૭/૦૧/૨૦૧૧ ચ્રિઃ	પ્રતિશુદ્ધિ વાત્તોયાની હયેછે।	૧૦૦%	
૦૪।	નેત્રકોના જેલાય એકાટી અધ્યાત્મિક સ્ટેટિક્યામ નિર્માણ।	નેત્રકોના જેલા ૧૬-૦૨-૨૦૧૦ ચ્રિઃ	પ્રતિશુદ્ધિ વાત્તોયાની હયેછે।	૧૦૦%	
૦૫।	ગાજીપુર જેલાર ટૉચીંગ ટેક્સાએસ માયાપનાને એકાટી આર્ત્રોન્ટિક- ચાનેર સ્ટેટિક્યામ હિસેબે ડોક્યુટેકરણ।	ટૉચીંગ શ્રીદ આદ્યાન ડોચ ચાનેર સ્ટેટિક્યામ ૨૫-૧૨-૨૦૧૮ ચ્રિઃ	પ્રતિશુદ્ધિ વાત્તોયાની હયેછે।	૧૦૦%	

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি/নির্দেশনা	প্রতিশুভি প্রদানের আরিথ ও স্থান	প্রতিশুভি প্রদানের আরিথ ও স্থান	অর্পণাত্মক হার	মন্তব্য	
০৬।	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় কেন্দ্রিক জায়গার খেলাধুলার উপরে কোর্ট এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় কেন্দ্রিক জায়গার খেলাধুলার উপরে কোর্ট এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	নির্মাণ থানা, নারায়ণগঞ্জ উপজেলায় কেন্দ্রিক জায়গার খেলাধুলার উপরে কোর্ট এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	১৪-০২-২০১০ খ্রি:	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (হ্যাট) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় নির্মাণ করা।	
০৭।	শুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, শুলনা জেলা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, শুলনা জেলা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	২৩-০৭-২০১০ খ্রি:	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (হ্যাট) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় নির্মাণ করা।	
০৮।	জিরিমালা জেলার কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	জিরিমালা জেলা নারায়ণগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	জিরিমালা জেলা নারায়ণগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	০১-১১-২০১০ খ্রি:	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (হ্যাট) উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	
০৯।	পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি: তারিখের প্রেরণ করে গত ১৫-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP-এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি: তিথিশেল পুনর্গঠন করে গত ১৫-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (হ্যাত) উপজেলায় পুণৰ্জন স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশা র আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধি গৃহীত হয়। এর আলোকে “তিথিশেল পুনর্গঠন শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (হ্যাত) উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি: তারিখের প্রেরণ করে গত ১৫-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP-এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাগতিতে একবন্দেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (হ্যাত) উপজেলায় পুণৰ্জন স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশা র আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধি গৃহীত হয়। এর আলোকে “তিথিশেল পুনর্গঠন শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি ০৬ (হ্যাত) উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।	কার্যক্রম চলমান।	কার্যক্রম চলমান।	কার্যক্রম চলমান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অঙ্গগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অঙ্গগতির থার	মন্তব্য
১।	শীরেশসরাই উপজেলা সদর নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংশ্লেষণ এবং আয়ুনিকামন করা।	শীরেশসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০২০ খ্রিঃ	"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার শীরেশসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিছিসি সভার সিকাত অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখের পাত্রের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP-এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়" প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।	
১।	লৌহজং ও চট্টগ্রামটি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুকুগঞ্জ ০৯-০২-২০২১ খ্রিঃ	"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুকুগঞ্জ জেলার লৌহজং ও চট্টগ্রামটি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিছিসি সভার সিকাত অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখের পাত্রের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP-এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম" এর নথব্যার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকাত গৃহীত হয়। এর আলোকে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়" প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।	
১।	জংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, শুইচেই পুল, ইনডের স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্ষেত্র ক্ষয়ক্ষেত্র নির্মাণ।	জংপুর ০৮-০১-২০২১ খ্রিঃ	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।		
১।	শীলঘাস পুর্ণাঙ্গ লেন্ডিয়াম নির্মাণ।	শীলঘাস ১২-০১-২০২১ খ্রিঃ	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	মন্তব্য

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি/নির্দেশনা	প্রতিশুভি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুভি/নির্দেশনা বাতিলায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রণির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অঙ্গগতির ধার	মন্তব্য
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় অধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ খ্রি:	বার্গত প্রকল্পের জন্য প্রযোজিত ফিজিয়লাটি স্টেডিইপ্রকল্পের উপর বিগত ৩০-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশকৃত সমীক্ষা প্রকল্পটি মুৰ ও কীড়া মহাশূলয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ২১-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২২-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জৰি কৰা হয়েছে। ইতেমধ্যে সমীক্ষার কাজ পরিচালনাৰ জন্য প্রামাণৰ্যক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত কৰা সম্ভব হবো। সমীক্ষার কাজ সমাপ্তিৰ পৰি মানিকগঞ্জ জেলায় অধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মূল ডিপিপি প্রণয়ন কৰা হবো।	-	কার্যক্রম চলমান।
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি কৱে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কৰতে	১২-১১-২০১৫ খ্রি: ১৫-১০-২০১৫ খ্রি:	“শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়” [উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১০১টি)] শীৰ্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতেমধ্যে ১২টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ কৰা হয়েছে। তাৰ মধ্যে বগুড়া জেলাৰ সোনাতলা উপজেলা অন্তুজ্জৰ রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ২য় পৰ্যায়ে বগুড়া জেলাৰ অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসবাবী যোগাযুক্ত উপজেলাৰ প্রতিটো আলাদা মিনি স্টেডিয়াম কৰতে	১২-১১-২০১৫ খ্রি: ১৫-১০-২০১৫ খ্রি:	দেশৰ ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হলৈ তা গত ০৭-০৮-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শৰ্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নিৰ্বাচনেৰ জন্য সকল জেলা উপজেলা পৰ্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১০১টি) প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হয়েছে। এ পৰ্যৰ্ত ২২টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ কাজ শেষ কৰা হয়েছে। জাতীয় কীড়া পৰিয়দ স্টেডিয়াম নির্মাণ কৰতে প্ৰত্যৰিবেক প্ৰকল্পটি কৰে হয়েছে। জাতীয় কীড়া পৰিয়দ কৰ্তৃক ডিপিপি পৰ্যায়ে মাঝগালয়ে প্ৰেৰণ কৰা হলৈ তাৰ উপৰ গত ১৫/০২/২০২০ খ্রি. তাৰিখে অন্তুজ্জৰ মাঝগালয়ে ২য় বাৰ যাচাই কৰাই সভা অন্তুজ্জৰ পৰ্যায়ে আনন্দ কৰা হয়। সভায় অন্তুজ্জৰ মাঝগালয়ে ২য় পৰ্যেৰ ডিপিপি কৰে ১৭৯ টি উপজেলাকে অন্তুজ্জৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৰ্যায়ক্রমে দেশৰ সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশিত ব্যৱহাৰ অনুযায়ী শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কৰা হয়ে।	কার্যক্রম চলমান	কার্যক্রম চলমান
১৬।	চাঁচায় জেলাৰ ফটোক্ষেত্তি উপজেলাৰ সতৰক ও জনপথ বিভাগেৰ মাঠে	২৯-০৮-২০১৫ খ্রি:	“শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়” [উপজেলা পৰ্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১০১টি)] শীৰ্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতেমধ্যে ১২টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ কৰা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ১ম পৰ্যায়ে চাঁচায় জেলাৰ ফটোক্ষেত্তি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তুজ্জৰ না থাকায় বৰ্তমানে প্ৰণয়নাধীন প্ৰকল্পেৰ ২য় পৰ্যায়ে ফটোক্ষেত্তি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নিৰ্মাণেৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান।	কার্যক্রম চলমান।

মোট প্রতিশুত প্রকল্পের সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৭টি
বাস্তবায়নাধীন	-	০৯টি
প্রক্রিয়াণন	-	-
অপোক্ষয়ন	-	-

শাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুত/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য

শত্রুগালয়/বিভাগ (দপ্তর/সংস্থাসহ)	প্রতিশুত/নির্দেশনা (সংখ্যা)	বাস্তবায়িত (সংখ্যা)	প্রতিশুত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প				মন্তব্য
			ডিপিপি প্রগ্রাম করা হয়েছে	ডিপিপি প্রগ্রাম করা হয়নি (সংখ্যা)	পরিকল্পনা করিশেনে ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে	ডিপিপি অনুমোদিত (সংখ্যা)	
মুখ ও ক্রীড়া শত্রুগালয়	প্রতিশুত- ১৬টি	০৭টি	০৩টি (প্রতিশুত-৭টি)	-	-	০১টি (প্রতিশুত-১টি)	মুখ ও ক্রীড়া শত্রুগালয়ের ১৪, ১৫, ও ১৬ নং প্রতিশুত নিয়ে ০১টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রগ্রাম করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর শত্রুগালয়ে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬, ৭, ৯ ও ১০ নং প্রতিশুত বাস্তবায়নের জন্য অন্য ০১টি প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ১৬-০৭-২০১৯ ত্রি তারিখে পরিকল্পনা করিশেনে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন না করে পূর্ণজ স্টেডিয়ামের পরিবর্তে মিনি স্টেডিয়ামের আদলে ২য় পর্যায় প্রকল্পে অনুষ্ঠিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ১৩ নং প্রতিশুত বাস্তবায়নের জন্য একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১ ও ১২ নং প্রতিশুত ইতেমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।