

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমৰ্থয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

৩০ আগস্ট ১৪২৬ ব.

স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৮৩.১৬.১৩১.১৮ (অংশ-১).১১৬১

তারিখঃ-----

১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি।

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি নির্দেশনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং- ০৩.০০.০০০০.০৭৮.৩৬.০০২.১০ (অংশ-৩)-০৭, তারিখঃ ০৯-০১-২০১৮ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মোঃ ফজলে এলাহী)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪৫০২২

ই-মেইল: csmoys66@gmail.com

সচিব

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেজগাঁও, ঢাকা।

[দ্রঃআ: পরিচালক-১১]

স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৮৩.১৬.১৩১.১৮ (অংশ-১)- ১১৬১

তারিখঃ ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রোগ্রামার (সংযুক্তি), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)

(মোঃ ফজলে এলাহী)

উপসচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুভি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি/নির্দেশনা	প্রতিশুভি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুভি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০১/২০১০ খ্রি:	প্রতিশুভি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ২/১০/২০১১ খ্রি:	প্রতিশুভি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্টিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর ০৮/০১/২০১১ খ্রি:	প্রতিশুভি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০ খ্রি:	প্রতিশুভি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০৫।	গাজীপুর জেলার টক্কীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আস্তর্জাতিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টক্কীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮ খ্রি:	প্রতিশুভি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	

(Signature)

220

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০ খ্রি:	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিকান্ড অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি: তারিখের পত্রের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP -এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একমেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকান্ড গৃহীত হয়। এর আলোকে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।		কার্যক্রম চলমান।
১০।	লোহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুক্তিগঞ্জ ০৯-০২-২০১১ খ্রি:	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুক্তিগঞ্জ জেলার লোহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিকান্ড অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি: তারিখের পত্রের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP -এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একমেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকান্ড গৃহীত হয়। এর আলোকে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।		কার্যক্রম চলমান।
১১।	রংপুরে বিডাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১ খ্রি:	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
১২।	মীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মীলফামারী ১২-১০-২০১১ খ্রি:	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	

২৫

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি/নির্দেশনা	প্রতিশুভি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুভি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ খ্রিঃ	বর্ষিত প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের উপর বিগত ৩০-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশকৃত সমীক্ষা প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ২১-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২১-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সমীক্ষার কাজ পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমীক্ষার কাজ সমাপ্তির পর মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মূল ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, সমীক্ষা প্রকল্পটির কার্যক্রম শেষ না হওয়ায় সমীক্ষা প্রকল্পের ব্যায় বৃক্ষি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃক্ষি করে অর্থাৎ অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯ এর পরিবর্তে অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। শীঘ্ৰই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫ খ্রিঃ	“শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়” [উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)] শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে বগুড়া জেলার অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপ্তি খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ	দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়। যে সকল উপজেলা থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, সে সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২৫টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ২য় পর্বের ডিপিপির উপর গত ০৪-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রকল্প যাচাই বাছাই কর্মসূচির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই বাছাই কর্মসূচির সভার সিক্ষাত্ত্বের আলোকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে তার উপর গত ২৪-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পটির ২য় পর্বের ডিপিপি কর্মসূচে ১৫০টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রণয়নের সিক্ষান্ত গৃহীত হয়। তার আলোকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নতুন অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহকে যথোপযুক্ত জমি নির্ধারণের জন্য জেলা প্রশাসকদের পত্র দেয়া হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার অধিকার্শ উপজেলা হতে ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ২য় পর্বের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী ১২ মাসব্যাপ্তি খেলাধুলার উপযোগী ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ করা হবে।	-	কার্যক্রম চলমান
১৬।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা র সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩ খ্রিঃ	“শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়” [উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)] শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।

২০২

মোট প্রকল্পের সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৭টি
বাস্তবায়নাধীন	-	০৯টি
প্রক্রিয়াধীন	-	-
অপেক্ষমান	-	-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (দপ্তর/সংস্থাসহ)	প্রতিশুতি/নির্দেশনা (সংখ্যা)	বাস্তবায়িত (সংখ্যা)	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প				মন্তব্য
			ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে (সংখ্যা)	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি (সংখ্যা)	পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে (সংখ্যা)	ডিপিপি অনুমোদিত (সংখ্যা)	
মুখ ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রতিশুতি- ১৬টি	০৭টি	০৩টি (প্রতিশুতি-৯টি)	-	-	০১টি (প্রতিশুতি-১টি)	মুখ ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৪, ১৫, ও ১৬ নং প্রতিশুতি নিয়ে ০১টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য অন্য ০১টি প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন না করে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়ামের পরিবর্তে মিনি স্টেডিয়ামের আদলে ২য় পর্যায় প্রকল্পে অনুরূপ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ১৩ নং প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১ ও ১২ নং প্রতিশুতি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১