

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd



স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০৮৩.১৬.১৩১.১৮ (অংশ-১)- ৪২

২৮ মাঘ ১৪২৬ ব.

তারিখঃ-----

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি নির্দেশনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং- ০৩.০০.০০০০.০৭৮.৩৬.০০২.১০ (অংশ-৩)-০৭, তারিখঃ ০৯-০১-২০১৮ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের জানুয়ারি, ২০২০ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

—
—

(সেলিনা আক্তার)

সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৪৬৫৬১

ই-মেইল: csmoys66@gmail.com

সচিব

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেজগাঁও, ঢাকা।

[দ্রঃআ: পরিচালক-১১]

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০৮৩.১৬.১৩১.১৮ (অংশ-১)-৪২

তারিখ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। প্রোগ্রামার (সংযুক্তি), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)

১১/০১/২০২০
(সেলিনা আক্তার)

সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের জানুয়ারি/২০২০ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০ খ্রিঃ	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ২/১০/২০১১ খ্রিঃ	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর ০৮/০১/২০১১ খ্রিঃ	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক-মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮ খ্রিঃ	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
০৬।	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিঙ্গুরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ১৪-০২-২০১০ খ্রিঃ	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিকান্তের প্রেক্ষিতে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা, খুলনা ২৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিকান্ত অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP -এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকান্ত গৃহীত হয়। এর আলোকে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিঙ্গুরগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ০৭-১১-২০১০খ্রিঃ	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিকান্ত অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP -এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিকান্ত গৃহীত হয়। এর আলোকে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা	-	কার্যক্রম চলমান।

২৮৮

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১০।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০ খ্রি:	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP -এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আলোকে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১০।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুসীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১ খ্রি:	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুসীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ১০-০৯-২০১৮ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ০৫-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১৩-০৫-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত DPP -এর উপর ১৬-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ না করে “শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম” এর নকশার আদলে স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আলোকে “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায়” প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়) টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-	কার্যক্রম চলমান।
১১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১ খ্রি:	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	
১২।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১ খ্রি:	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%	

Qn

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্প বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ খ্রিঃ	বর্ণিত প্রকল্পের জন্য প্রণীত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের উপর বিগত ৩০-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশকৃত সমীক্ষা প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ২১-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২২-০১-২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সমীক্ষার কাজ পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্ৰই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে। সমীক্ষার কাজ সমাপ্তির পর মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মূল ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।		কার্যক্রম চলমান।
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫ খ্রিঃ	“শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়” [উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)] শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে বগুড়া জেলার অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।		কার্যক্রম চলমান
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ	দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্য স্থান নির্বাচনের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়। যে সকল উপজেলা থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, সে সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২৫টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ১৬৭ টি উপজেলাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ করা হবে।		কার্যক্রম চলমান
১৬।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩খ্রিঃ	“শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়” [উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)] শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম’ নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।		কার্যক্রম চলমান।

২৮

মোট প্রতিশুত প্রকল্পের সংখ্যা	-	১৬টি
বাস্তবায়িত	-	০৭টি
বাস্তবায়নাধীন	-	০৯টি
প্রক্রিয়াধীন	-	-
অপেক্ষমান	-	-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ (দপ্তর/সংস্থাসহ)	প্রতিশুতি/নির্দেশনা (সংখ্যা)	বাস্তবায়িত (সংখ্যা)	প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প				মন্তব্য
			ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে (সংখ্যা)	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি (সংখ্যা)	পরিকল্পনা করিশনে ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে (সংখ্যা)	ডিপিপি অনুমোদিত (সংখ্যা)	
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রতিশুতি- ১৬টি	০৭টি	০৩টি (প্রতিশুতি-৯টি)	-	-	০১টি (প্রতিশুতি-১টি)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৪, ১৫, ও ১৬ নং প্রতিশুতি নিয়ে ০১টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য অন্য ০১টি প্রকল্প প্রস্তাবের উপর ১৬-০৭-২০১৯ স্থি. তারিখে পরিকল্পনা করিশনে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন না করে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়ামের পরিবর্তে মিনি স্টেডিয়ামের আদলে ২য় পর্যায় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ১৩ নং প্রতিশুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১ ও ১২ নং প্রতিশুতি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।